1. RESUMEN EJECUTIVO

La decisión técnica es NO-GO: con la evidencia reunida no se puede afirmar que el producto esté listo para su aceptación. Auditamos 5 de los 13 módulos del sistema (Usuarios y Autenticación, Horarios de Misa, Catequesis, Solicitudes de Sacramento y Finanzas), con 34 requisitos funcionales, 9 no funcionales y 92 casos de prueba diseñados.

Versión 1.0 (resultado inicial). De 89 casos abordados, 58 pasaron (58 ÷ 89 × 100 = 65,2 %), 27 fallaron (27 ÷ 89 × 100 = 30,3 %) y 4 quedaron bloqueados; otros 3 no se iniciaron. Registramos 37 defectos, y uno es crítico (DEF-01): una donación aprobada más de una vez suma su monto otra vez al fondo.

Versión 1.1 (resultado final). Como autores del sistema, corregimos DEF-01, DEF-02 y DEF-19 y repetimos toda la regresión. Se ejecutaron los 92 casos: 66 aprobados (66 ÷ 92 × 100 = 71,7 %) y 26 fallidos, sin ningún caso que antes pasara y ahora falle. El defecto crítico quedó corregido, pero siguen abiertos 18 defectos mayores, la mayoría de control de acceso por capilla y por dueño; por eso la decisión sigue siendo NO-GO.

El producto también tiene fortalezas que pudimos comprobar. Las 26 contraseñas están guardadas con bcrypt, el tiempo de respuesta queda muy por debajo de 500 ms con 100 usuarios simultáneos, la validación de prerrequisitos de los sacramentos funciona cuando el laico solicita para sí mismo y el backend está organizado en capas. Los problemas se concentran en tres temas: el control de acceso por capilla, la integridad del dinero y la recuperación cuando se cae la base de datos.

Condiciones para reconsiderar la liberación. Corregir DEF-03 a DEF-11, DEF-15, DEF-16 y DEF-33 a DEF-37; retirar las credenciales del paquete y rotar las claves (DEF-18), y repetir la regresión completa del kit sin fallos en esos casos (Tabla 64). Además, ejecutar en el entorno oficial las pruebas pendientes del cambio inesperado (sección 10.5).

Las cifras salen de las corridas del kit que hizo R. Loayza el 25-oct-2026: la versión 1.0 a las 22:49 y la versión 1.1 a las 23:19. Los 4 casos bloqueados de la versión 1.0 se repitieron el 26-oct-2026 con el mismo resultado (sección 8.6).

Para la decisión de liberación usamos tres categorías: GO, que autoriza la liberación; CONDITIONAL GO, que la autoriza con condiciones que se puedan verificar, y NO-GO, que la rechaza hasta que se corrijan los hallazgos que la impiden (sección 12).

Tabla 7. Datos clave de la auditoría

Indicador	Valor	Fuente
Versión exacta del producto auditado	Código: ZIP SHA-256 c99c2e36…d279e4. BD: dump SHA-256 bba5ea9c…4607. Corridas del kit: v1.0 ZIP 27d59d51…, v1.1 ZIP 4e949a23…	Sección 2
Requisitos evaluados	34 RF y 9 RNF (1 NO APLICA)	Sección 3
Casos de prueba diseñados	92 (90 del diseño inicial y 2 de validación de la interfaz, CP-FE-02 y 03)	Sección 8

Indicador	Valor	Fuente
Casos de prueba ejecutados	v1.0: 89 abordados (85 con resultado y 4 bloqueados) y 3 sin iniciar; v1.1: 92 con resultado	Sección 8
Defectos registrados	37 (25 de producto y 12 de requisitos)	Sección 5
Defectos críticos abiertos	1 en v1.0 (DEF-01); 0 en v1.1	Sección 5
Defectos escapados	25 de producto, presentes en una versión declarada «Pruebas: completado»	Sección 5
Elementos descartados como NO APLICA	7 módulos, 3 RNF, accesibilidad y 10 elementos de modelos	Sección 9
Requisitos declarados probados con evidencia	43 requisitos. v1.0: 18 CUMPLE, 19 NO CUMPLE, 5 PENDIENTE y 1 NO APLICA; v1.1: 21, 19, 2 y 1. Riesgo RSK-10, aparte: NO CUMPLE en v1.0 y CUMPLE en v1.1	Sección 9
Decisión de liberación	NO-GO	Sección 12